
Tidplan för bygge av nya sjöbodar : 13 09 13

2013 2014 2015

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

FK och SBK anger ej hinder för fler sjöbodar : Aug 2012

Enkät 1 klar ( 22 intresserade ) Sept 2012

Sjöbodsmöte och arbetsgrupp sjöbodar tillsätts :

Enkät 2 klar ( 25? intresserade ) x

Utvärdering av olika sjöbodsplaceringar :

Framtagning underlag och ansökan bygglov :

SBK o FK: handläggning av ansökan : x

Formellt byggbeslut tas på årsmöte : x

Bygge av sjöbodar detaljplanering, inköpslistor mm :

Bygge av sjöbodar :    Flertalet väljer bygga 2015?

x

x

Inte realistiskt att hinna utvärdera klart olika sjöbodslägen och få dessa brett 

förankrade på ön? Framförallt kan område A och D ta lite tid, om nya 

alternativ  måste hittas.

Vad händer i tidplanen om vi tar året ut på oss att lägga fast bästa 

alternativen och ger berörda lite mera tid för att komma med synpunkter?  

Förmodligen hinner man då detaljplanera byggena 2014 och byggstarta på 


